

تاریخ: ۹۷/۱۰/۰۵

شماره: ۹۷-۵۹۵۷۴

پیوست: ندارد



«به نام خدا»

حضور گرامی جناب آقای دکتر تاجگردون

ریاست محترم کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه - مجلس شورای اسلامی

موضوع: تشريع شرایط نابسامان قراردادهای طرحهای عمرانی کشور و

راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری از تعطیلی کارگاههای موضوع قراردادهای طرحها و پروژه‌های

عمرانی

با سلام و احترام،

در ابتدا لازم می‌داند مراتب سپاس قدردانی خود را از بابت دعوت نمایندگان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران جهت حضور در جلسه مورخ ۹۷/۰۹/۱۱ کمیسیون محترم تلفیق و برنامه و بودجه خانه ملت و ادای توضیحات راجع به شرایط بسیار نامناسب طرحهای عمرانی در شرایط اقتصادی فعلی کشور و مشکلاتی که زمینه توقف تدریجی این طرحها و روشکستگی پیمانکاران طرف قرارداد را موجب شده اعلام می‌دارد.

همچنین مراتب تشکر خود را از توجه حضر تعالی و نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه که دغدغه اشتغال و توسعه کشور را دارند و تضعیف تدریجی بنیه فنی و مالی شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی مجری طرحهای عمرانی و اصلاحات قریب الوقوع این بنگاهها را که طی قریب به ۷۰ سال با سرمایه‌گذاری عظیم مردم و دولت ایجاد شده‌اند را مانع توسعه کشور دانسته و راهکارهای پیشگیری از ادامه این روند مخرب را می‌جویند، تشکر نماید.

بنابراین پس از جلسه برگزار شده در کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه، نمایندگان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران مراتب را با تشکلهای صنفی امضاء کننده نامه حاضر طرح و مشترکاً به اختصار موارد زیر، عوامل اصلی در بروز مشکلات پیش‌روی تداوم فعالیت طرحهای عمرانی تشخیص داده‌اند:

- ۱- افزایش غیرقابل پیش‌بینی مبلغ اولیه قراردادها همراه با تعدیل متعلقه که منتج به:
 - مشکلات تامین مالی اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها.
 - به تأخیر افتادن پرداخت مطالبات صورت وضعیت‌های کارکرد و تعدیل.

تاریخ: ۹۷/۱۰/۰۵

شماره: ۹۷-۰۹۵۷۴

پیوست: ندارد



سازمان شرکت‌های
تاسیساتی و منابع ایران



امانات کشاورزی اسلامی ایران



سازمان صنعتی اسلامی ایران



الجمع شرکت های مهندسی
و پژوهشی، تحقیق، آموزشی



بانک مشهد شهر ایران



سازمان سازمانی اسلامی ایران

- کسری نقدینگی در گردش مالی و عدم امکان تامین کالاهای اساسی پروژه‌ها در شش ماهه اول سال ۹۷ به دلیل اختلال در بازار ارز.

۲- بلا تکلیفی پیمانکاران و مهندسین مشاور در مواجهه با مشکلات اقتصادی پیش گفته و عدم تصمیم‌گیری کارفرمایان مجری طرحها در نحوه ادامه طرح و یا خاتمه آن، بدلیل فقدان بخشنامه‌ها و رویه‌ها.

۳- تنوع مصالح در برخی فصول فهارس بها که قیمت اقلام موجود در آنها، با روندهای متفاوت از افزایش قیمت ارز تاثیر می‌گیرند.

۴- علیرغم نهایت دقت و حساسیتی که در تعیین نرخ واقعی مصالح، تجهیزات، دستمزدها، ماشین‌آلات و سایر بکار گرفته می‌شود که به واقعیت نیز نزدیک‌اند، احتمالاً بعلت ساختار نامتنااسب پروژه‌های نمونه که توسط سازمان محترم برنامه به منظور استخراج شاخص‌های تعديل انتخاب می‌شوند، شاخص‌های تعديل خروجی با واقعیت نامنطبق بوده و جبران افزایش واقعی هزینه را نمی‌کنند.

۵- پرداخت مطالبات بصورت غیرنقدی با انواع اوراق مالی اسلامی و به سرسیدهای مختلف و بدون اطلاع ذینفعان از مبلغ و تاریخ که نهایتاً به حفظ واقعی قدرت خرید مورد نظر قانون گذار نمی‌انجامد.

۶- شاخص‌های تعديل اعلامی، مابه التفاوت بهای کالاهایی که افزایش جهشی دارند را پوشش نمی‌دهد.

تشکلهای صنفی امضا کننده، راهکارهای زیر را به تفکیک "راهکارهای کوتاه مدت" و "راهکارهای بلند مدت" پیشنهاد می‌نمایند تا در صورت تائید و توصیب، بهمنظور فعال شدن طرحها و پروژه‌های عمرانی زمین‌گیر شده و تداوم فعالیت طرحهای عمرانی در شرایط اقتصادی با ثبات و ثبات بکار گرفته شوند.

الف: اقدامات کوتاه مدت پیشنهادی

الف-۱- اعلام شاخص‌های تعديل به صورت گروهی برای فصولی از فهارس پایه که دارای اقلام با تأثیرپذیری متفاوت از ارز و افزایش بهای کالا و خدمات، در شرایط بی‌ثبات اقتصادی هستند.

الف-۲- پرداخت تعديل و مابه التفاوت خرید کالاهای بر اساس مابه التفاوت قیمت لیست مندرج در قرارداد در زمان خرید کالا و قیمت زمان ارائه پیشنهاد.

تاریخ: ۹۷/۱۰/۰۵

شماره: ۹۷-۵۹۵۷۴

پیوست: ندارد



سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و منابع ایران



امنیتی راه آهن ایران



سندیکای صنعت برق ایران



انجمن شرکت‌های مهندس و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی



بامداده مهندسان شاور ایران



سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران

الف-۲- پرداخت تعديل و مابه التفاوت خرید کالاها بر اساس مابه التفاوت قیمت لیست مندرج در قرارداد در زمان خرید کالا و قیمت زمان ارائه پیشنهاد.

الف-۳- تسريع در پرداخت صورت وضعیت‌های کارکرد و تعديل.

الف-۴- ایجاد شفافیت کافی در نحوه استخراج شاخص‌های تعديل از طریق انتشار کامل پروژه‌های نمونه در سایت نظام فنی و اجرائی.

الف-۵- بازنگری در دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پیمانهای فاقد تعديل، با رویکرد جبران واقعی افزایش قیمت‌ها.

الف-۶- خرید مواد، مصالح و تجهیزات اصلی طرحها و پروژه‌ها از محل اعتبار طرح توسط کارفرمایان تا زمان ابلاغ شاخص‌های تعديل و افزایش سقف ماده ۸۱.

الف-۷- صدور مجوز برای خاتمه قراردادهای دارای قابلیت خاتمه، به تقاضای پیمانکار و مهندس مشاور در شرایط نابسامان.

ب: اقدامات بلندمدت پیشنهادی

ب-۱- عدم برگزاری مناقصاتی که در آن تعديل پرداخت نمی‌شود و حداقل در شرایط فعلی.

ب-۲- مجاز شمردن تاخیرات قراردادها از تاریخ ۹۶/۱۰/۱ به مدت حداقل ۹ ماه.

ب-۳- صدور اجازه به کارفرمایان جهت جبران و پرداخت مابه التفاوت ردیفهایی از قرارداد که هزینه‌های آنها به صورت موردی با شاخص‌های تعديل جبران نمی‌گردد.

ب-۴- صدور مجوز لازم برای صدورضمانتنامه‌های ارزی برای بازپرداخت حسن انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و غیره به بانکها.

ب-۵- صدور تضمین دولتی برای استفاده از تامین مالی خارجی (فاینانس).

ب-۶- فراهم نمودن زمینه استفاده از منابع صندوق توسعه‌ملی در تامین مالی طرحها.

تاریخ: ۹۷/۱۰/۰۵

شماره: ۹۷-۵۹۵۷۴

پیوست: ندارد



سندیکای شرکتهای تاسیساتی و منطقی ایران



انجمن شرکتهای راهسازی ایران



سندیکای صنعت برق ایران



انجمن شرکت های مهندسی و پتروشیمی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی



انجمن شرکت های مهندسی و پتروشیمی ایران



سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

ب-۹- در نظر گرفتن تسهیلات برای شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور از جمله معافیتهای گمرکی، مالیاتی، بیمه ای و بخشودگی جرائم مربوطه،

ب-۱۰- صدور ضمانت نامه بانکی در شرایط فعلی بدون توجه به معوقات بانکی و چک برگشتی برای شرکت در مناقصات و شروع فعالیت با هدف ایجاد اشتغال و ادامه حیات فعالان بخش خصوصی

در خاتمه ضمن ابراز قدردانی مجدد، خواهشمند است دستور فرمائید هم‌آهنگی های لازم را به منظور برگزاری جلسات مورد نظر حضر تعالی که تاکید فرمودید قبل از ابلاغ شاخص های قطعی تعديل برگزار شود، معمول فرموده و با توجه به آماده شدن ضرایب قطعی تعديل توسط سازمان محترم برنامه و بودجه، تسریع در برگزاری جلسات مورد نظر یادآوری می گردد.

در پایان مجدداً از حسن توجه حضر تعالی و تسریع در صدور دستورات لازم، سپاسگزاری می گردد.


سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران



سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران



انجمن شرکتهای راهسازی ایران



جامعه مهندسان مشاور ایران



انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

