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 اردبیلیجناب آقای دکتر مقدس زاده 

 کشور  حرفه ای و  صنفی مهندسی، تشکل های  هماهنگی شورای محترم ریاست 

 کارکردهای کاهشی و مغایرت آن با تاریخ واقعی انجام کار نحوه محاسبه تعدیل در  بررسی  موضوع:
 

 با سلام و احترام؛

از   برخیدر های تأیید شده وضعیت صورت کارکردای از مواقع بنا به دلایل مختلف و خارج از اراده و اختیار پیمانکار، رساند در پارهبه استحضار می
، بلکه ناشی از  نیست  این کاهش به معنای انجام کار منفی در دوره جاری  ،گرددمی  با کاهش مبلغ مواجه  وضعیت قبلنسبت به صورت   فصول  

  ،الحساب یا با برآورد موقت منظور گردیده و پس از رسیدگی نهایی صورت علیهای پیشین بهاست که در دوره  ردیفی  واحد  مبلغ   یا  اصلاح مقادیر و 
 (.است )شرح مصادیق در پیوست شده اصلاح و کسر

به منظور تعیین "،  1۵/0۹/13۸۲مورخ  173073/101پیوست بخشنامه شماره    ، هادستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان  ۵  مطابق تبصره بند
ماهه، تاریخ واقعی انجام کارها در کارگاه ملاک عمل های دوره سهماهه هر صورت وضعیت برای مشخص شدن شاخصهای سهدوره

  "باشدرت وضعیت و یا تاریخ ارسال آن ملاک عمل نمیاست و سایر زمانها مانند تاریخ تهیه صو

شوند و صورت های اشتباه اصلاح  وضعیتها مقادیر کارکرد زیادتر از مقادیر واقعی درج شده باشد، ابتدا باید صورت وضعیت بنابراین چنانچه در صورت 
 تعدیل قرار گیرد.  ملاک محاسبه های اصلاح شده،وضعیت

ای متأخر )تصویر پیوست( ین ماهیت، صرفاً با استناد به استفساریه در حال حاضر، متأسفانه برخی از کارفرمایان و مهندسین مشاور بدون توجه به ا
با شاخص به دوره صورت اقدام به محاسبه تعدیل  این در حالی است که وضعیتی میهای مربوط  اشتباه در آن اصلاح گردیده است.  نمایند که 

رغم با این وجود، کارفرمایان به  .ی یک مورد خاص صادر گردیده استهای قبلی مطابق با بخشنامه، تنها برای مذکور، برخلاف استفساریه استفساریه 
بینی  نمایند. شایان ذکر است که بخشنامه تعدیل به منظور تعیین قیمت واقعی کار در زمان اجرای آن پیشالذکر به آن استناد میمفاد بخشنامه فوق 

 . ناحق از حساب پیمانکار کسر و به کارفرما مسترد گرددیمت روز، بهشده( به قکه کارکردهای منفی )مقادیر اصلاحگردیده است، نه این

این،  بر  پرداخت می  هاوضعیتمبلغ صورت  عموماً  علاوه  استحقاق  به زمان  ریالی نسبت  ارزش   . همچنین، شودبا تأخیرهای چند ماهه و کاهش 
های آتی منظور وضعیترهای چندماهه و گاهاً چندساله در صورت با تأخی  ،دلیل عدم رسیدگی به مدارک  به  که  پیمانکاران  کارکردهایی از  بخش
  ،دهندالذکر انجام میبخشنامه فوق   ۵را با استناد به تبصره بند    تعیین دوره انجام کارجانبه،  گردد، کارفرمایان با اتخاذ روش دوگانه، متناقض و یکمی
کاهش کارکرد، ملاک را تاریخ ارسال صورت وضعیت دهند، اما در زمان  ملاک را دوره واقعی انجام کار قرار می  ،که در زمان افزایش کارکرد  نحوی  به

 . دهند قرار می

که ملاک محاسبه در هر دو وضعیت    نحویاقدام لازم مبذول گردد. به    ،واحد  هءابلاغ رویمستدعی است در خصوص    ،عطف به مراتب معروضه
و از اعمال    ، ، تاریخ ارسال صورت وضعیتمورد  یا در هر دو،  واقعی انجام کار قرار گیرد  ۀ یا در هر دو مورد ملاک، دور  نا که. به این معباشدیکسان  

 . شوددوگانه و متناقض پرهیز  ۀروی

 پیشاپیش از حسن توجه و پیگیری جنابعالی سپاسگزار است.

 با تجدید احترام                                                                                            
               محمود مصطفی زاده                                                                                                                                   

     رـدبی                                                                                                                        
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 شرح مصادیق ایجاد کارکرد کاهشی 

 
 کسر علی الحساب پس از تائید صورتجلسه مشترک:-1

بابت عملیاتی که نیاز به انجام صاورتجلساه مشاترک با نمایندگان کارفرما، مهندش مشااور و پیمانکار دارد که پس    الحسااب  پرداخت علی

ی جنس زمین، فاصاله حمل خاک، فاصاله مصاال   بندمیگردد مانند طبقه  هایتوضاعاز تائید صاورتجلساه منجر به کاهش مبلغ صاورت

 سنگی و ....

 

 ابلاغ قیمت جدید:اصلاح مبلغ علی الحساب پس از   -2

که پس از    الحساابی جدید درخواساتی توساپ پیمانکار در زمان مقتضای و پرداخت مبلغ آن به صاورت علیهاعدم رسایدگی به قیمت

 .گرددیت میوضعبررسی و ابلاغ قیمت جدید در بعضی مواقع منجر به کاهش مبلغ صورت

 

 کاهش کارکرد ناشی از خطای اپراتور در درج اعداد:-3

که پس از کشاف خطا    ی کارفرماتوساپ اپراتورها  )مانند شاهاب تدکار(  هاا در درج اعداد در نرم افزارهای محاسابه صاورت وضاعیتخط

 گردد.ها میمنجر به کاهش مبلغ صورت وضعیت

 

 های اجرایی:لف، از جمله تغییر نقشه تکسر مصالح پایکار به دلایل مخ-4

 های اولیه تهیه گردیده بود.گردد که براساش نقشهباعث خروج مصال  پایکاری میهای اجرایی که  تغییر در نقشه

 

 کسر کارکرد به دلیل اشتباهات سهوی محاسباتی:-5

ها توساپ پیمانکار و  در مواردی که به دلیل اشاتباهات محاساباتی ساهوی در صاورتجلساات موقت و درج مقادیر آن در صاورت وضاعیت

های بعدی به صاورت کسار  کارفرما مقادیر بیش از حد واقعی تائید شاده باشاد، این مبالغ در صاورت وضاعیتها توساپ مشااور و تائید آن

 گردند.کارکرد درج می
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